

Изменения в проектную декларацию застройщика ОАО «ПЗСП», привлекающего денежные средства участников долевого строительства объекта «Комплекс жилых домов в квартале 589 Дзержинского района г.Перми. 2 этап строительства. Жилой дом по ул.Овчинникова,35а».

Дата внесения изменений – 14 января 2015г.

Дата публикации (размещение) изменений – 14 января 2015г.

№ п/п	Требуемая информация	Информация застройщика
	Информация о проекте строительства (формулировка пункта из проектной декларации)	(измененная редакция)
2.2	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2015 г. 2. Строит. монт. работы - II квартал 2016 г. 3. Отделочные и спец. работы - III квартал 2016г. Сдача в эксплуатацию - III квартал 2016 г.</p> <p>Результаты экспертизы проектной документации: Положительное заключение государственной экспертизы №59-1-4-0385-14 от 28 ноября 2014 года, утвержденное руководителем КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».</p>	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2015 г. 2. Строит. монт. работы - II квартал 2016 г. 3. Отделочные и спец. работы - III квартал 2016г. Сдача в эксплуатацию - IV квартал 2016 г.</p> <p>Результаты экспертизы проектной документации: Положительное заключение государственной экспертизы №59-1-4-0385-14 от 28 ноября 2014 года, утвержденное руководителем КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».</p>
2.11	Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию: III квартал 2016г.	Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию: IV квартал 2016г.

Генеральный директор

Н.И. Дёмкин

