

Изменения в проектную декларацию застройщика ОАО «ПЗСП», привлекающего денежные средства участников долевого строительства объекта «Комплексная застройка микрорайона 6 жилого района Вышка-2 Мотовилихинского района г.Перми. Жилой дом по ул.Целинная,55 в Мотовилихинском районе г.Перми».

Дата внесения изменений – 28 января 2015г.

Дата публикации (размещение) изменений – 28 января 2015г.

№ п/п	Требуемая информация	Информация застройщика
	Информация о проекте строительства (формулировка пункта из проектной декларации)	(измененная редакция)
2.2	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <p><b>1-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55</b> (оси Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5), под. 4,5,6,7,8</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2014 г. 2. Строит.монт. работы - II квартал 2015 г. 3. Отделочные и спец.работы - III квартал 2015 г. 4. Сдача в эксплуатацию - IV квартал 2015 г.</p> <p><b>2-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55</b> (оси А-Б/7- 10), под.1, 2, 3</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2017 г. 2. Строит.монт. работы - III квартал 2017 г. 3. Отделочные и спец.работы - IV квартал 2017 г. Сдача в эксплуатацию - I квартал 2018 г.</p> <p>Результаты государственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение Государственной экспертизы №2-1-1-0011-13 от 05 декабря 2013 года, утвержденное руководителем ООО «Строительный научно-технический центр»</p>	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <p><b>1-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55</b> (оси Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5), под. 4,5,6,7,8</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2014 г. 2. Строит.монт. работы - II квартал 2015 г. 3. Отделочные и спец.работы - III квартал 2015 г. 4. Сдача в эксплуатацию - IV квартал 2015 г.</p> <p><b>2-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55</b> (оси А-Б/7- 10), под.1, 2, 3</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - III квартал 2015 г. 2. Строит.монт. работы - II квартал 2016 г. 3. Отделочные и спец.работы - III квартал 2016 г. Сдача в эксплуатацию - III квартал 2016 г.</p> <p>Результаты государственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение Государственной экспертизы №2-1-1-0011-13 от 05 декабря 2013 года, утвержденное руководителем ООО «Строительный научно-технический центр»</p>
2.11	<p>Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <p><b>1-й пусковой комплекс</b> (поз.1.1 в осях Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5, А-В/2-4) - IV квартал 2015 г. <b>2-й пусковой комплекс</b> (поз.1.2 в осях А-Б/7-10) - I квартал 2018 г.</p>	<p>Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <p><b>1-й пусковой комплекс</b> (поз.1.1 в осях Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5, А-В/2-4) - IV квартал 2015 г. <b>2-й пусковой комплекс</b> (поз.1.2 в осях А-Б/7-10) - III квартал 2016 г.</p>

Генеральный директор



Н.И.Дёмкин