

**ПЛАН – ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ**

№	Объект строительства	Наименование работ	Дата проведения тендерной процедуры
1	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Автозаводская, 5 (1 этап)	Устройство фасада	Октябрь 2025 года
		Устройство систем вентиляция	Октябрь 2025 года
		Устройство ИТП	Сентябрь 2025 года
		Устройство внутренних инженерных коммуникаций	Август 2025 года
		Изготовление и монтаж противопожарных дверей	Февраль 2026 года
		Изготовление и монтаж металлических дверей	Февраль 2026 года
		Устройство стяжки пола	Ноябрь 2025 года
		Устройство внутренней отделки	Декабрь 2025 года
		Клининг	Июль 2026 года
2	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Горького, 10	Устройство кровли	Февраль 2025 года
		Устройство наружных стен и внутренних перегородок	Сентябрь 2026 года
		Устройство оконных конструкций	Сентябрь 2026 года
		Устройство систем вентиляции	Октябрь 2026 года
		Устройство ИТП	Июль 2026 года
		Устройство внутренних инженерных коммуникаций	Сентябрь 2026 года
		Электроснабжение	Ноябрь 2026 года
		Изготовление и монтаж противопожарных дверей	Январь 2027 года
		Изготовление и монтаж металлических дверей	Январь 2027 года
		Изготовление и монтаж металлических конструкций	Октябрь 2026 года
		Устройство стяжки пола	Декабрь 2026 года
		Устройство внутренней отделки	Декабрь 2026 года
		Благоустройство	Март 2027 года
		Клининг	Апрель 2027 года
3	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь,	Устройство металлических конструкций (жилая часть)	Сентябрь 2025 года
		Устройство стяжки пола (офисы)	Декабрь 2025 года

	ул. Кронштадская, 39 (1 этап)	Устройство внутренней отделки (офисы)	Декабрь 2025 года
		Изготовление и монтаж противопожарных дверей (офисы)	Декабрь 2025 года
		Изготовление и монтаж металлических дверей (офисы)	Декабрь 2025 года
		Устройство водоснабжения и канализации (автостоянка)	Август 2025 года
		Клининг (офисы)	Сентябрь 2025 года
		Устройство стяжки пола (жилая часть)	Сентябрь 2025 года
		Устройство внутренней отделки (жилая часть)	Октябрь 2025 года
		Изготовление и монтаж противопожарных дверей (жилая часть)	Ноябрь 2025 года
		Изготовление и монтаж металлических дверей (жилая часть)	Ноябрь 2025 года
		Устройство кровли (жилая часть)	Декабрь 2025 год
		Благоустройство	Февраль 2026 года
		Клининг (жилая часть)	Июнь 2026 года
4	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 ЖГ 2 (2 этап)	Устройство кровли	Август 2025 года
		Устройство фасада	Сентябрь 2025 года
		Устройство систем вентиляции	Сентябрь 2025 года
		Устройство внутренних инженерных коммуникаций	Август 2025 года
		Изготовление и монтаж противопожарных дверей	Октябрь 2025 года
		Изготовление и монтаж металлических дверей	Октябрь 2025 года
		Устройство стяжки пола	Август 2025 года
		Устройство внутренней отделки	Октябрь 2025 года
		Благоустройство	Март 2026 года
		Клининг	Март 2026 года

Начальник отдела закупок

31 июля 2025 года



А.С. Галямин

Директор по строительству АО «ПЗСП»

31 июля 2025 года



А.Н. Соломенников