

**ПЛАН – ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ НА 2025 ГОД**

| № | Объект строительства | Наименование работ | Дата проведения тендерной процедуры |
|------------------------------|---|---|--|
| 1 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26 | Отделочные работы (секции 3, 4) | Март 2025 года |
| | | Устройство наружного освещения | Декабрь 2024 года |
| | | Озеленение территории | Апрель 2025 года |
| 2 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2 | Устройство полов | Февраль 2025 года |
| | | Отделочные работы | Апрель 2025 года |
| | | Озеленение территории | Май 2025 года |
| | | Устройство натяжных потолков | Июнь 2025 года |
| 3 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/4 | Устройство наружных стен, внутренних перегородок | Декабрь 2024 года |
| | | Устройство оконных конструкций | Январь 2025 года |
| | | Устройство металлоконструкций | Апрель 2025 года |
| | | Устройство ИТП | Апрель 2025 года |
| | | Инженерные коммуникации (отопление, водоснабжение, канализация) | Май 2025 года |
| | | Устройство кровли | Май 2025 года |
| | | Устройство фасада | Май 2025 года |
| | | Устройство систем вентиляции | Июнь 2025 года |
| | | Электромонтажные работы | Июнь 2025 года |
| | | Устройство полов | Июнь 2025 года |
| | | Отделочные работы | Июль 2025 года |
| | | Устройство противопожарных дверей | Август 2025 года |
| | | Устройство металлических дверей | Август 2025 года |
| Устройство натяжных потолков | Декабрь 2025 года | | |
| 4 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, | Устройство полов | Март 2025 года |
| | | Устройство противопожарных дверей | Март 2025 года |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|
| | ул. Магистральная, 98б | Устройство металлоконструкций | Январь 2025 года |
| 5 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Танцорова, 9б | Устройство кровли | Май 2025 года |
| | | Устройство перегородок | Февраль 2025 года |
| | | Устройство оконных конструкций | Апрель 2025 года |
| | | Устройство фасада | Июль 2025 года |
| | | Устройство систем вентиляции | Июль 2025 |
| | | Устройство ИТП | Июнь 2025 года |
| | | Инженерные коммуникации (отопления, водоснабжение, канализация) | Май 2025 года |
| | | Электромонтажные работы | Июль 2025 года |
| | | Устройство противопожарных дверей | Сентябрь 2025 года |
| | | Устройство металлических дверей | Сентябрь 2025 года |
| | | Устройство полов | Август 2025 года |
| | | Отделочные работы | Август 2025 года |
| | | Устройство натяжных потолков | Декабрь 2025 года |
| | | Благоустройство территории | Май 2025 года |
| Озеленение территории | Июль 2025 года | | |
| | | Устройство резинового покрытия | Июль 2025 года |
| 6 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 ЖГ 2 (1 этап) | Устройство кровли | Март 2025 года |
| | | Устройство ИТП | Февраль 2025 года |
| | | Инженерные коммуникации (отопление, водоснабжение, канализация) | Февраль 2025 года |
| | | Электромонтажные работы | Февраль 2025 года |
| | | Устройство полов | Апрель 2025 года |
| | | Отделочные работы | Май 2025 года |
| | | Устройство фасада | Февраль 2025 года |
| | | Устройство систем вентиляции | Февраль 2025 года |
| | | Устройство противопожарных дверей | Март 2025 года |
| | | Устройство металлических дверей | Март 2025 года |
| 7 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 ЖГ 2 (2 этап) | Устройство кровли | Июнь 2025 года |
| | | Устройство перегородок | Март 2025 года |
| | | Устройство оконных конструкций | Март 2025 года |
| | | Устройство фасада | Июль 2025 года |
| | | Устройство систем вентиляции | Июль 2025 года |
| | | Инженерные системы (отопление, водоснабжение, канализация) | Июнь 2025 года |

| | | | |
|----|--|--|--------------------|
| | | Электромонтажные работы | Июль 2025 года |
| | | Устройство противопожарных дверей | Август 2025 года |
| | | Устройство металлических дверей | Август 2025 года |
| | | Устройство полов | Июль 2025 года |
| | | Отделочные работы | Июль 2025 года |
| | | Благоустройство территории | Август 2025 года |
| | | Озеленение территории | Сентябрь 2025 года |
| | | Устройство резинового покрытия | Сентябрь 2025 года |
| 8 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (5 этап) | Устройство кровли | Январь 2025 года |
| | | Устройство фасада | Февраль 2025 года |
| | | Инженерные системы (отопление, водоснабжение, канализация) | Февраль 2025 года |
| | | Устройство систем вентиляции | Февраль 2025 года |
| | | Устройство ИТП | Февраль 2025 года |
| | | Электромонтажные работы | Май 2025 года |
| | | Устройство полов | Июнь 2025 года |
| | | Отделочные работы | Июнь 2025 года |
| | | Устройство противопожарных дверей | Июль 2025 года |
| | | Устройство металлических дверей | Июль 2025 года |
| | | Устройство натяжных потолков | Ноябрь 2025 года |
| 9 | Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Кронштадская, 39 | Устройство наружных стен, внутренних перегородок | Май 2025 года |
| | | Устройство оконных конструкций | Июль 2025 года |
| | | Устройство фасада | Август 2025 года |
| | | Устройство систем вентиляции | Ноябрь 2025 года |
| | | Устройство ИТП | Ноябрь 2025 года |
| | | Инженерные системы (отопление, водоснабжение, канализация) | Август 2025 года |
| | | Электромонтажные работы | Август 2025 года |
| | | Устройство металлоконструкций | Июнь 2025 года |
| | | Устройство полов | Октябрь 2025 года |
| 10 | Магазин по адресу: г. Пермь, ул. Кронштадская, 39 | Устройство кровли | Октябрь 2025 года |
| | | Устройство наружных стен, внутренних перегородок | Август 2025 года |
| | | Устройство оконных конструкций | Сентябрь 2025 года |
| | | Устройство фасада | Октябрь 2025 года |
| | | Устройство систем вентиляции | Октябрь 2025 года |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| | | Инженерные системы (отопление, водоснабжение, канализация) | Октябрь 2025 года |
| | | Электромонтажные работы | Октябрь 2025 года |
| | | Устройство противопожарных дверей | Ноябрь 2025 года |
| | | Устройство металлических дверей | Ноябрь 2025 года |
| | | Устройство полов | Октябрь 2025 года |