

№	Направление работы	Объект строительства	Срок проведения тендерной процедуры	Планируемы срок выполнения работ	Этажность	Примечание
1	Комплекс работ по устройству внутренней отделки	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблокова, 5 (2 этап, секции 5.4, 5.5)	18.03.2024 – 31.03.2024	Секция 5.4 03.06.2024 – 11.11.2024 Секция 5.5 15.04.2024 – 02.09.2024	Секция 5.4 – 12 этажей Секция 5.5 – 10 этажей	Предчистовая отделка, материалы заказчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (3 этап, секции 5.1, 5.2)	Секция 5.1: 01.12.2024 – 15.12.2024 Секция 5.2: 01.12.2024 – 15.12.2024	Секция 5.1: 13.01.2025 – 19.05.2025 Секция 5.2: 09.01.2025 – 12.05.2025	Секция 5.1: 17 этажей Секция 5.2: 15 этажей	Предчистовая отделка, материалы заказчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 (1 этап, секции 1.1, 1.2, 1.3)	18.03.2024 – 31.03.2024	Секция 1.1 01.04.2024-29.07.2024 Секция 1.2 06.05.2024 – 09.09.2024 Секция 1.3 27.05.2024-23.09.2024	Секция 1.1 – 10 этажей Секция 1.2 – 10 этажей Секция 1.3 – 10 этажей	Предчистовая отделка, материалы заказчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/1	18.03.2024 – 01.04.2024	01.04.2024 – 01.08.2024	1-подъездный дом – 16 этажей	Чистовая отделка, материал заказчика

		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.12.-2024 – 14.12.2024	09.01.2025 – 26.05.2025	1-подъездный дом – 16 этажей	Чистовая отделка, материал заказчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26	1 секция: 01.09.2024 – 15.09.2024 2 секция: 01.08.2024 – 15.08.2024 3 секция: 01.03.2025 – 14.03.2025 4 секция: 15.02.2025 – 01.03.2025	1 секция: 30.09.2024 – 24.03.2025 2 секция: 02.09.2024 – 24.02.2025 3 секция: 24.03.2025 – 21.07.2025 4 секция: 17.03.2025 – 14.07.2025	1 секция: 9 этажей 2 секция: 10 этажей 3 секция: 10 этажей 4 секция: 10 этажей	Чистовая отделка, материал заказчика
2	Комплекс работ по устройству полов	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26 (секции 1-2)	Секция 1: 01.09.2024 – 15.09.2024 Секция 2: 01.08.2024 – 15.08.2024	Секция 1: 30.09.2024 – 02.12.2024 Секция 2: 02.09.2024 – 25.11.2024	Секция 1: 9 этажей Секция 2: 10 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/1	18.03.2024 – 22.03.2024	01.04.2024 – 30.06.2024	16 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 (секции 2.1, 2.2, 2.3)	Секция 2.1: 01.07.2024 – 14.07.2024 Секция 2.2: 01.09.2024 – 12.09.2024	Секция 2.1: 29.07.2024 – 02.09.2024 Секция 2.2: 23.09.2024 – 04.11.2024	Секция 2.1: 10 этажей Секция 2.2: 9 этажей Секция 2.3: 8 этажей	Материал подрядчика

			Секция 2.3: 01.09.2024 – 15.09.2024	Секция 2.3: 30.09.2024 – 25.11.2024		
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (2 этап, секции 5.3, 5.4, 5.5)	Секция 5.3: 01.05.2024 – 15.05.2024 Секция 5.4: 01.05.2024 – 15.05.2024 Секция 5.5: 15.03.2024 – 30.03.2024	Секция 5.3: 27.05.2024 – 23.09.2024 Секция 5.4: 03.06.2024 – 22.07.2024 Секция 5.5: 15.04.2024 – 27.05.2024	Секция 5.3: 14 этажей Секция 5.4: 12 этажей Секция 5.5: 10 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (3 этап, секции 5.1, 5.2, 5.10)	Секция 5.1: 01.12.2024 – 15.12.2024 Секция 5.2: 09.01.2025 – 20.01.2025 Секция 5.10: 01.09.2024 – 15.09.2024	Секция 5.1: 13.01.2025 – 17.03.2025 Секция 5.2: 10.02.2025 – 21.04.2025 Секция 5.10: 02.10.2024 – 20.01.2025	Секция 5.1: 17 этажей Секция 5.2: 15 этажей Секция 5.10: 7 этажей	Материал подрядчика
3	Устройство кровли	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26 (секции 3,4)	3, 4 секции: 01.02.2025 – 14.02.2025	3, 4 секции: 03.03.2025 – 01.04.2025	3,4 секции – 10 этажей	Материал заказчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Магистральная, 98б	Секция 1: 01.10.2024 – 15.10.2024 Секция 2: 01.12.2024 – 15.12.2024	Секция 1: 28.10.2024 – 01.12.2024 Секция 2: 09.01.2025 – 15.03.2025	Секции 1-3: 8 этажей	Материал заказчика

			Секция 3: 09.01.2025 – 15.01.2025	Секция 3: 27.01.2025 – 24.02.2025		
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (секции 5.1, 5.2, 5.10)	Секция 5.1: 01.10.2024 – 15.10.2024 Секция 5.2: 15.08.2024 – 01.09.2024 Секция 5.10 20.07.2024 – 05.08.2024	Секция 5.1: 11.11.2024 – 09.12.2024 Секция 5.2: 16.09.2024 – 01.11.2024 Секция 5.10 19.08.2024 – 19.09.2024	Секция 5.1: 17 этажей Секция 5.2: 15 этажей Секция 5.10: 7 этажей	Материал заказчика
4	Комплекс работ по устройству внутренних/внешних перегородок	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.05.2024 – 15.05.2024	03.06.2024 – 02.12.2024	16 этажей	Материал заказчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (3 этап, секция 5.10)	01.07.2024 – 07.07.2024	22.07.2024 – 16.09.2024	7 этажей	Материал заказчика
5	Комплекс работ по устройству остекления (окна, двери ПВХ, балконы, лоджии, витражи)	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.07.2024 – 15.07.2024	29.07.2024 – 09.12.2024	16 этажей	Материал заказчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Магистральная, 98б (секции 1-3)	Секция 1: 01.08.2024 – 15.08.2024 Секция 2: 01.09.2024 – 15.09.2024 Секция 3: 01.09.2024 – 15.09.2024	Секция 1: 09.09.2024 – 25.11.2024 Секция 2: 07.10.2024 – 30.12.2024 Секция 3: 07.10.2024 – 27.01.2025	Секции 1-3: 8 этажей	Материал заказчика

		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (3 этап, секции 5.1, 5.2, 5.10)	Секция 5.1: 01.09.2024 – 15.09.2024 Секция 5.2: 01.10.2024 – 10.10.2024 Секция 5.10: 15.07.2024 – 30.07.2024	Секция 5.1: 30.09.2024 – 20.01.2025 Секция 5.2: 21.10.2024 – 03.02.2025 Секция 5.10: 12.08.2024 – 14.10.2024	Секция 5.1: 17 этажей Секция 5.2: 15 этажей Секция 5.10: 7 этажей	Материал заказчика
6	Комплекс работ по устройству фасада	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26 (секции 1-4)	01.08.2024 – 15.08.2024	Секция 1: 30.09.2024 – 20.01.2025 Секция 2: 09.09.2024 – 30.12.2024 Секция 3: 31.03.2025 – 05.05.2025 Секция 4: 10.03.2025 – 05.05.2025	Секция 1: 9 этажей Секция 2: 10 этажей Секция 3: 10 этажей Секция 4: 10 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.11.2024 – 15.11.2024	09.12.2024 – 30.06.2025	16 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 (секции 2.1, 2.2, 2.3)	01.07.2024 – 15.07.2024	Секция 2.1: 29.07.2024 – 30.09.2024 Секция 2.2: 30.09.2024 – 25.11.2024 Секция 2.3: 30.09.2024 – 09.12.2024	Секция 2.1: 10 этажей Секция 2.2: 9 этажей Секция 2.3: 8 этажей	Материал подрядчика

7	Устройство систем вентиляции	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26 (секции 1-4)	01.08.2024 – 15.08.2024	Секция 1: 30.09.2024 – 07.04.2025 Секция 2: 02.09.2024 – 10.03.2025 Секция 3: 31.03.2025 – 21.07.2025 Секция 4: 10.03.2025 – 21.07.2025	Секция 1: 9 этажей Секция 2: 10 этажей Секция 3: 10 этажей Секция 4: 10 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.09.2024 – 15.09.2024	30.09.2024 – 13.01.2025	16 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 (2 этап, секции 2.1, 2.2, 2.3)	01.07.2024 – 15.07.2024	Секция 2.1: 29.07.2024 – 25.11.2024 Секция 2.2: 30.09.2024 – 13.01.2025 Секция 2.3: 30.09.2024 – 30.12.2024	Секция 2.1: 10 этажей Секция 2.2: 9 этажей Секция 2.3: 8 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (3 этап, секции 5.1, 5.2, 5.10)	15.07.2024 – 01.08.2024	Секция 5.1: 11.11.2024 – 19.05.2025 Секция 5.2: 12.08.2024 – 28.04.2025 Секция 5.10: 09.09.2024 – 05.05.2025	Секция 5.1: 17 этажей Секция 5.2: 15 этажей Секция 5.10: 7 этажей	Материал подрядчика

8	Монтаж ИТП	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26	01.07.2024 – 15.07.2024	05.08.2024 – 14.10.2024		Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.09.2024 – 10.09.2024	23.09.2024 – 02.12.2024		Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Магистральная, 98б	01.11.2024 – 15.11.2024	02.12.2024 – 03.02.2025		Материал подрядчика
9	Монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26 (секции 1-4)	01.07.2024 – 15.07.2024	Секция 1: 02.09.2024 – 07.04.2025 Секция 2: 05.08.2024 – 10.03.2025 Секция 3: 03.03.2025 – 25.08.2025 Секция 4: 10.02.2025 – 21.07.2025	Секция 1: 9 этажей Секция 2: 10 этажей Секция 3: 10 этажей Секция 4: 10 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.09.2024 – 15.09.2024	07.10.2024 – 09.06.2025	16 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Магистральная, 98б (секции 1-3)	01.10.2024 – 15.10.2024	Секция 1: 04.11.2024 – 07.06.2025 Секция 2: 02.12.2024 – 21.07.2025 Секция 3: 06.01.2025 – 04.08.2025	Секции 1-3: 8 этажей	Материал подрядчика

		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 (2 этап, секции 2.1, 2.2, 2.3)	01.06.2024 – 15.06.2024	Секция 2.1: 01.07.2024 – 16.12.2024 Секция 2.2: 02.09.2024 – 13.01.2025 Секция 2.3: 02.09.2024 – 27.01.2025	Секция 2.1: 10 этажей Секция 2.2: 9 этажей Секция 2.3: 8 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (3 этап, секции 5.1, 5.2, 5.10)	01.07.2024 – 15.07.2024	Секция 5.1: 14.10.2024 – 07.07.2025 Секция 5.2: 12.08.2024 – 09.06.2025 Секция 5.10: 26.08.2024 – 09.06.2025	Секция 5.1: 17 этажей Секция 5.2: 15 этажей Секция 5.10: 7 этажей	Материал подрядчика
10	Изготовление и монтаж противопожарных дверей	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Белозерская, 26 (секции 1-4)	01.08.2024 – 15.08.2024	Секция 1: 30.09.2024 – 18.11.2024 Секция 2: 02.09.2024 – 21.10.2024 Секция 3: 24.03.2025 – 12.05.2025 Секция 4: 17.03.2025 – 07.04.2025	Секция 1: 9 этажей Секция 2: 10 этажей Секция 3: 10 этажей Секция 4: 10 этажей	Материал подрядчика
		Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Водопроводная, 6/2	01.11.2024 – 15.11.2024	09.12.2024 – 27.01.2025	16 этажей	Материал подрядчика

	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Магистральная, 98б (секции 1-3)	01.11.2024 – 15.11.2024	Секция 1: 02.12.2024 – 20.01.2025 Секция 2: 03.03.2025 – 07.04.2025 Секция 3: 03.03.2025 – 07.04.2025	Секции 1-3: 8 этажей	Материал подрядчика
	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Целинная, 59 (2 этап, секции 2.1, 2.2, 2.3)	01.07.2024 – 15.07.2024	Секция 2.1: 29.07.2024 – 26.08.2024 Секция 2.2: 23.09.2024 – 04.11.2024 Секция 2.3: 30.09.2024 – 18.11.2024	Секция 2.1: 10 этажей Секция 2.2: 9 этажей Секция 2.3: 8 этажей	Материал подрядчика
	Жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 5 (3 этап, секции 5.1, 5.2, 5.10)	01.09.2024 – 10.09.2024	Секция 5.1: 16.12.2024 – 03.03.2025 Секция 5.2: 20.12.2024 – 01.02.2025 Секция 5.10: 23.09.2024 – 04.11.2024	Секция 5.1: 17 этажей Секция 5.2: 15 этажей Секция 5.10: 7 этажей	Материал подрядчика