

Изменения в проектную декларацию застройщика ОАО «ПЗСП», привлекающего денежные средства участников долевого строительства объекта «Комплексная застройка микрорайона 6 жилого района Вышка-2 Мотовилихинского района г.Перми. **Жилой дом по ул.Целинная,55 в Мотовилихинском районе г.Перми**».


Дата внесения изменений – 20 августа 2014г.

Дата публикации (размещение) изменений – 20 августа 2014г.

№ п/п	Требуемая информация	Информация застройщика
	Информация о проекте строительства (формулировка пункта из проектной декларации)	(измененная редакция)
2.2	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <p>1-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси Д-Г/1-3, Е-Д/1-3), под.7, 8</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - I квартал 2014 г. 2. Строит.монт. работы - II квартал 2015 г. 3. Отделочные и спец.работы - III квартал 2015 г. 4. Сдача в эксплуатацию - IV квартал 2015 г.</p> <p>2-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси А-Б/5-6, А-Б/4-5), под.4, 5, 6</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2014 г. 2. Строит.монт. работы - II квартал 2015 г. 3. Отделочные и спец.работы - III квартал 2015 г. 4. Сдача в эксплуатацию - IV квартал 2015 г.</p> <p>3-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси А-Б/7- 10), под.1, 2, 3</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2017 г. 2. Строит.монт. работы - III квартал 2017 г. 3. Отделочные и спец.работы - IV квартал 2017 г. Сдача в эксплуатацию - I квартал 2018 г.</p> <p>Результаты государственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение Государственной экспертизы №2-1-1-0011-13 от 05 декабря 2013 года, утвержденное руководителем ООО «Строительный научно-технический центр»</p>	<p>Этапы и сроки реализации проекта:</p> <p>1-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5), под. 4,5,6,7,8</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2014 г. 2. Строит.монт. работы - II квартал 2015 г. 3. Отделочные и спец.работы - III квартал 2015 г. 4. Сдача в эксплуатацию - IV квартал 2015 г.</p> <p>2-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси А-Б/7- 10), под.1, 2, 3</p> <p>1. Устройство нулевого цикла - II квартал 2017 г. 2. Строит.монт. работы - III квартал 2017 г. 3. Отделочные и спец.работы - IV квартал 2017 г. Сдача в эксплуатацию - I квартал 2018 г.</p> <p>Результаты государственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение Государственной экспертизы №2-1-1-0011-13 от 05 декабря 2013 года, утвержденное руководителем ООО «Строительный научно-технический центр»</p>
2.8	<p>Количество квартир в жилом доме по ул.Целинная,55 всего – 324: из них:</p> <p>1-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси Д-Г/1-3, Е-Д/1-3), под.7, 8</p> <p>однокомнатные - 17 двухкомнатные - 39 трехкомнатные - 21</p>	<p>Количество квартир в жилом доме по ул.Целинная,55 всего – 324: из них:</p> <p>1-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5), под. 4,5,6,7,8</p> <p>однокомнатные - 56 двухкомнатные - 87 трехкомнатные - 62</p>

	<p>2-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси А-Б/5-6, А-Б/4-5), под.4, 5, 6 однокомнатные - 39 двухкомнатные - 48 трехкомнатные - 41</p> <p>3-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси А-Б/7- 10), под. 1, 2, 3 однокомнатные - 31 двухкомнатные - 58 трехкомнатные - 30</p>	<p>2-й пусковой комплекс ж/д по ул.Целинная,55 (оси А-Б/7- 10), под. 1, 2, 3 однокомнатные - 31 двухкомнатные - 58 трехкомнатные - 30</p>
2.11	<p>Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <p>1-й пусковой комплекс (поз.1.1 в осях Д-Г/1-3, Е-Д/1-3) - IV квартал 2015 г. 2-й пусковой комплекс (поз.1.1 в осях А-Б/5-6, А-Б/4-5, А-В/2-4) - IV квартал 2015 г. 3-й пусковой комплекс (поз.1.2 в осях А-Б/7-10) - I квартал 2018 г.</p>	<p>Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:</p> <p>1-й пусковой комплекс (поз.1.1 в осях Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5, А-В/2-4) - IV квартал 2015 г. 2-й пусковой комплекс (поз.1.2 в осях А-Б/7-10) - I квартал 2018 г.</p>
2.14	<p>Планируемая стоимость строительства на день опубликования проектной декларации</p> <p>1-й пусковой комплекс (поз.1.1 в осях Д-Г/1-3, Е-Д/1-3) – 155 326 410 руб. 2-й пусковой комплекс (поз.1.1 в осях А-Б/5-6, А-Б/4-5, А-В/2-4) – 270 810 720 руб. 3-й пусковой комплекс (поз.1.2 в осях А-Б/7-10) - 240 129 828 руб.</p>	<p>Планируемая стоимость строительства на день опубликования проектной декларации</p> <p>1-й пусковой комплекс (поз.1.1 в осях Д-Г/1-3, Е-Д/1-3, А-Б/5-6, А-Б/4-5, А-В/2-4) – 426 137 130 руб. 2-й пусковой комплекс (поз.1.2 в осях А-Б/7-10) - 240 129 828 руб.</p>

Исполнительный директор



С.Н. Южаков