

**ПЛАН – ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ РАБОТ ДЛЯ НУЖД АО «ПЗСП»**

1	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 23 (2 очередь)	Монтаж лифтового оборудования	Август 2022 года
		Отделочные работы	Август 2022 года
		Устройство швов фасада, покраска фасада, НВФ	Август 2022 года
		Зимнее благоустройство	Октябрь 2022 года
		Летнее благоустройство	Май 2023 года
2	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 23 (3 очередь)	Кровельные работы	Сентябрь 2022 года
		Монтаж лифтового оборудования	Сентябрь 2022 года
		Отделочные работы	Ноябрь 2022 года
		Зимнее благоустройство	Декабрь 2022 года
		Летнее благоустройство	Апрель 2023 года
3	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 23 (4 очередь)	Монтаж оконных конструкций	Май 2023 года
		Кровельные работы	Октябрь 2022 года
		Монтаж системы вентиляции	Сентябрь 2022 года
		Монтаж пожарной сигнализации	Декабрь 2022 года
		Монтаж лифтового оборудования	Апрель 2023 года
		Отделочные работы	Март 2023 года
		Благоустройство	Апрель 2023 года
4	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 23 (5 очередь)	Монтаж оконных конструкций	Декабрь 2022 года
		Кровельные работы	Декабрь 2022 года
		Монтаж систем отопления, внутреннего водоснабжения и канализации	Январь 2023 года
		Монтаж систем внутреннего электроснабжения, электроосвещения, слаботочных систем	Апрель 2023 года
		Монтаж системы вентиляции	Ноябрь 2022 года
		Монтаж пожарной сигнализации	Май 2023 года
		Монтаж лифтового оборудования	Октябрь 2022 года
		Отделочные работы	Май 2023 года
		Устройство швов фасада, покраска фасада, НВФ	Март 2023 года
Благоустройство	Июль 2023 года		
5	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 3 (1 очередь)	Монтаж оконных конструкций, остекление лоджий	Август 2022 года
		Кровельные работы	Сентябрь 2022 года
		Монтаж ИТП	Август 2022 года
		Монтаж систем отопления, внутреннего водоснабжения и канализации	Август 2022 года

		Монтаж систем внутреннего электроснабжения, электроосвещения, слаботочных систем	Август 2022 года
		Монтаж систем вентиляции	Август 2022 года
		Монтаж пожарной сигнализации	Декабрь 2022 года
		Монтаж лифтового оборудования	Август 2022 года
		Отделочные работы	Октябрь 2022 года
		Устройство швов фасада, покраска фасада	Октябрь 2022 года
		Зимнее благоустройство	Октябрь 2022 года
		Летнее благоустройство	Май 2023 года
6	Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 3 (2 очередь)	Монтаж оконных конструкций, остекление лоджий	Ноябрь 2022 года
		Кровельные работы	Январь 2023 года
		Монтаж ИТП	Октябрь 2022 года
		Монтаж систем отопления, внутреннего водоснабжения и канализации	Октябрь 2022 года
		Монтаж систем внутреннего электроснабжения, электроосвещения, слаботочных систем	Ноябрь 2022 года
		Монтаж систем вентиляции	Январь 2023 года
		Монтаж пожарной сигнализации	Февраль 2023 года
		Монтаж лифтового оборудования	Январь 2023 года
		Отделочные работы	Февраль 2023 года
		Устройство швов фасада	Январь 2023 года
		Покраска фасада	Май 2023 года
		Благоустройство	Июль 2023 года
7		Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 3 (3 очередь)	Монтаж оконных конструкций, остекление лоджий
	Кровельные работы		Январь 2023 года
	Монтаж ИТП		Октябрь 2022 года
	Монтаж систем отопления, внутреннего водоснабжения и канализации		Октябрь 2022 года
	Монтаж систем внутреннего электроснабжения, электроосвещения, слаботочных систем		Ноябрь 2022 года
	Монтаж систем вентиляции		Январь 2023 года
	Монтаж пожарной сигнализации		Февраль 2023 года
	Монтаж лифтового оборудования		Январь 2023 года
	Отделочные работы		Февраль 2023 года
	Устройство швов фасада		Январь 2023 года
	Покраска фасада		Май 2023 года
	Благоустройство		Июнь 2023 года